

Descripció de l'Acció	Metodologia	Quan	On	Objectiu
Comitè de Seguiment i Gestió	Reunió anual del Comitè constituït a Barcelona el 3 de desembre de 2013	2014	Figueres	Fer el seguiment i l'avaluació del desenvolupament del projecte.
		2015	Vic	
		2016	Lleida	
		2017	Girona	
Diagnosi: - avaluació dels impactes del canvi climàtic i vulnerabilitats - mesures d'adaptació ja aplicades a les conques	Els socis del projecte es desplaçaran a les tres conques i es reuniran amb els diferents actors a les seves seus socials	2014	Muga Ter Segre	Entrevistar-se amb els actors sectorials de cada conca per tal de contrastar la diagnosi i incorporar llur coneixement i expertesa a l'acció.
Preparació i realització de proves pilot	Una trobada per conca i sector	Setembre 2014- Desembre 2014	Muga Ter Segre	Decidir la localització de les proves pilot i treballar de manera conjunta en el disseny de les proves.
Seguiment de les proves pilot	Una reunió per conca amb tots els actors sectorials d'aquella conca. Visites guiades a les parcel·les on es duen a terme les proves pilot.	Març 2015-Juny 2018	Muga Ter Segre	Fer el seguiment i l'avaluació de les proves pilot.
Definició de noves mesures d'adaptació i d'un pla d'acció per conca	Celebració d'un Seminari participatiu per conca	Juny 2015	Muga Ter Segre	Treballar conjuntament proposta de noves mesures d'adaptació, a més a més de les executades en les proves pilot, i la seva prioritització.
Jornada internacional sobre els reptes i les estratègies d'adaptació al canvi climàtic a la regió Mediterrània		Desembre 2017	Barcelona	Recopilar i difondre les experiències i el coneixement més recent vers les estratègies d'adaptació al canvi climàtic.
Comitè de Seguiment i Gestió	Reunió final i presentació dels resultats del projecte	Juliol 2018	Barcelona	Publicitar, difondre i explicar els resultats del projecte al màxim nombre possible d'interlocutors socials, econòmics, ambientals i polítics.